CRONOGRAMA GERAL	OUTUBRO	NOVEMBRO								DEZE	MBRO	FEVEREIRO		
ATIVIDADES REALIZADAS	31-out.	4-nov.	6-nov.	7-nov.	8-nov.	10-nov.	11-nov.	13-nov.	24-nov.	15-dez.	17-dez.	9-fev.	16-fev.	23-fev.
1° ENTREGA														
Definição do escopo do projeto														
Visita à escola					 									
Entrevista com stakeholders														
Início do diário de bordo														
Definição das ferramentas e tecnologias					 									
Definição do processo														
Levantamento de Requisitos			:											
Benchmark			 				!							
Brainstorming														
Análise de documentação														
Regras de negócio			†											
Cronograma do projeto														
Definição do Cronograma das Sprints														
2° ENTREGA														
Detalhamento de Requisitos				•										
Modelagem do Sistema (Classe e Banco de Dados)														
Construção Parcial do Protótipo														
Atualização do Cronograma														
Verificação de mudanças														
Construção Parcial do Sistema														
Diário de Bordo (Parcial)														
3° ENTREGA														
Conclusão do Protótipo				•		•			•	•				
Documento de Requisitos (Finalizado)														
Projeto														
Conclusão do Sistema														
Avaliação de usuários														
Diário de Bordo finalizado														